



Rioolvervanging en herinrichting Beursstraat-Deestraat

Sint-Annaland, 12 juli 2023

Aan de bewoners van dit adres,

Met deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering en herinrichten van de Beursstraat en Deestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. Moerland B.V. uit Sint-Annaland.

Omschrijving van de werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden zijn:

- vervangen van het hoofdriool inclusief aansluitingen naar de woningen vanaf Ds. Waardenburgstraat tot en met Steinstraat inclusief Beursstraat;
- aanbrengen van definitieve bestrating volgens nieuw ontwerp in het gehele gebied;
- aanbrengen van extra grote opvangpunten voor regenwater op twee plaatsen;
- aanbrengen van nieuwe groenvakken met planten, hagen en bomen;
- aanbrengen van nieuwe lichtmasten.

Planning

Het werk is opgedeeld in 5 werkvakken. De verdeling van de vakken en werkrichting is terug te vinden op de achterzijde van deze brief. De vakken 1 t/m 2C worden aansluitend achter elkaar uitgevoerd. Tussen vak 2C en vak 3 zal het werk een periode stil liggen, omdat het dan 'stormseizoen' is. Dit loopt van 1 oktober tot 1 april. In deze periode mag er niet gegraven worden in vak 3, omdat dit in een zgn. beschermingszone voor waterkeringen ligt. Na 1 april 2024 worden de werkzaamheden hier weer hervat. De totale werkzaamheden in de Beursstraat en Deestraat zullen ca. 25 weken in beslag nemen, zonder de 'stormseizoen'-periode en onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden. In grote lijnen is de planning en volgorde als volgt:

- werkvak 1: week 37 t/m 40 Beursstraat vanaf Oudestraat tot Deestraat
- werkvak 2A: week 38 t/m 41 Deestraat vanaf Pr. Margrietstraat tot Lange Ring
- werkvak 2B: week 40 t/m 43 Deestraat vanaf Lange Ring tot Ds. Waardenburgstraat
- werkvak 2C: week 42 t/m 50 Ds. Waardenburgstraat tot grens beschermingszone
- werkvak 3: week 14 t/m 22 Deestraat vanaf grens beschermingszone tot Havenkade

Bereikbaarheid en veiligheid

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren worden de werkvakken afgesloten met een verkeersafzetting voor alle gemotoriseerd verkeer. Uw woning blijft te voet bereikbaar, hiervoor zullen voorzieningen worden getroffen. Indien de verzamelplaats van de huisvuilcontainers is opgebroken dan kunnen deze buiten het werkvak en afzetting geplaatst worden om geleid te worden. Onze medewerkers zullen hierbij assisteren.

Uw medewerking

Voor een vlotte start van onze werkzaamheden vragen we om geen auto's of ander voertuigen binnen een verkeersafzetting te parkeren. Dit om vertraging in de uitvoering te voorkomen.

Vragen?

De aansturing van de uitvoering is in handen van de heer A. den Engelsman. Bij eventuele (dringende) vragen is hij tijdens kantooruren bereikbaar op 06-54975982. Daarnaast kunt u ons ook schriftelijk bereiken via info@moerlandbv.nl.

